

作業部会の活動報告について

一般財団法人 マルチメディア振興センター
Foundation for MultiMedia Communications

2024年3月7日

作業部会の開催状況（1/2）

Lアラート運営諮問委員会から作業部会に委託された検討課題

- 「Lアラートの情報の信頼性をより一層向上させる」という「テーマ」で、現状を整理・再認識し、課題解決を図る

今年度の作業部会 (計4回)	主な議題
9月22日 第74回作業部会	(1)第Ⅲ期Lアラート中期的運営方針に基づく2023年度上期までの実績 (2)避難情報の取り扱いについて
11月2日 第75回作業部会	(1)第74回作業部会での主なご意見について (2)自治体ヒアリングの結果及びアンケートの実施について (3)自治体向けアンケート（案）について (4)Lアラートガイドライン策定について

作業部会の開催状況 (2/2)

Lアラート運営諮問委員会から作業部会に委託された検討課題

- 「Lアラートの情報の信頼性をより一層向上させる」という「テーマ」で、現状を整理・再認識し、課題解決を図る

今年度の作業部会 (計4回)	主な議題
1月23日 第76回作業部会	(1)自治体アンケートの結果報告 (2)ガイドライン(骨子)について (3)令和6年能登半島地震における発信状況について (4)Lアラート全国合同訓練2024について (5)総務省令和6年度Lアラート関連事業について
2月27日 第77回作業部会	(1)Lアラートガイドライン(案)について

作業部会の進捗状況

自治体ヒアリング

自治体ヒアリング

10月6日～10月25日 完了

自治体ヒアリング
まとめ
(大きな傾向をつかむ)

10月20日～11月1日 完了

自治体向けアンケート

▲(第75回作業部会で検討)11月2日

アンケート作成
(都道府県、市区町村)

11月上旬～11月下旬 完了

アンケート配布
(都道府県、市区町村)

12月5日 完了

★(第38回運営諮問委員会へ報告)

12月12日 完了

アンケート集約
(都道府県、市区町村)

12月末 完了

ガイドライン策定

ガイドラインの内容 検討
※有効活用のための方策、
FMMC運用(サポート)も検討

▲(第76回作業部会で検討)

1月23日 完了

ガイドライン(案)検討

▲(第77回作業部会で検討)

2月27日 完了

★(第39回運営諮問委員会へ報告)

3月7日

ガイドライン策定

様々なチャンネルで周知
(周知方法候補：
研修、合同訓練、連絡会、
オンデマンド等)

アンケートを踏まえた、Lアラート運用ガイドラインの策定

自治体ヒアリング
を実施

自治体アンケート
を実施
(都道府県、市区町村)

自治体の現状・
課題や優良事例
を把握

作業部会・諮問
委員会で対応
方策を検討

緊急に検討
すべき事項

ガイドラインとし
て、取りまとめ
(今年度中めど)

- ・防災情報システムの現状(システム)
発信できる情報・媒体、
機能 等
- ・避難情報伝達の運用(組織)
遅延等が発生する場面、
県等の支援、チェック体制 等
- ・平時の取組(人)
研修・訓練、引継ぎ、連絡会 等
- ・その他
発信徹底のための取組、
システム上の課題 等

- ・情報の未発信
遅延、誤り
への対応(システム、
発災時のルール(組織)、
平時での取組(人)等)のうち、
すぐに対応できる内容 等

引き続き検討が
必要な事項

引き続き検討
(来年度以降)