

運営諮問委員会・作業部会 課題とスケジュール

負担金の議論一旦凍結による変更について

2022年度

2023年度

重点

新システムへの円滑な移行・新運営体制のルール作り

中長期的課題の検討

1. 新システムへの円滑な移行（継続性の確保）

（1）自治体が発信する情報の円滑な流通

- ①自治体⇒被害情報収集ハブ
- ②被害情報収集ハブと情報配信基盤

（2）情報配信基盤（新Lアラート）への切り替え

- ①移行スケジュール
- ②移行方法

2. 新運営体制のルール

- （1）利用条件
- ・基本メニュー/付加メニュー

- （2）ガバナンス
- ・運営経費
- ・負担金見直しのルール
- ・仕様変更の検討ルール 等

- （3）問合せ・連絡体制
- ・消防庁/FMMC等の役割分担
- ・平時/緊急時の連絡体制 等

- （4）その他
- ・合同訓練の在り方 等

中期計画策定

- ・地図化の推進
- ・新技術の導入
- ・2029年以降の在り方検討 等

要綱・規約へ反映

運用マニュアル等へ反映

作業部会での検討課題（**変更案：負担金関連の議論凍結**）

2022年度

2023年度

重
点

新システムへの円滑な移行・新運営体制のルール作り

中長期的課題の検討

1. 新システムへの円滑な移行（継続性の確保）

（1）自治体が発信する情報の円滑な流通

- ①自治体⇒被害情報収集ハブ
- ②被害情報収集ハブと情報配信基盤

（2）情報配信基盤（新Lアラート）への切り替え

- ①移行スケジュール
- ②移行方法

2. 新運営体制のルール

~~（1）利用条件~~
~~→基本メニュー/付加メニュー~~

~~（2）ガバナンス~~
~~→運営経費~~
~~→負担金見直しのルール~~
・仕様変更の検討ルール 等

（3）問合せ・連絡体制
・消防庁/FMMC等の役割分担
・平時/緊急時の連絡体制 等

（4）その他
・合同訓練の在り方 等

中期計画策定


- ・地図化の推進
- ・新技術の導入
- ・2029年以降の在り方検討 等

要綱・規約へ反映

運用マニュアル等へ反映

運用関連スケジュール（変更）

要綱・規約：負担金関連の議論を除き、被害情報収集ハブが加わることによる変更と整理



構築・移行全体スケジュール

(被害情報収集ハブ・情報配信基盤等)

