

作業部会の活動報告について (中間報告)

一般財団法人 マルチメディア振興センター
Foundation for MultiMedia Communications

2023年12月12日

作業部会の開催状況

Lアラート運営諮問委員会から作業部会に委託された検討課題

- 「Lアラートの情報の信頼性をより一層向上させる」という「テーマ」で、現状を整理・再認識し、課題解決を図る

前回の運営諮問委員会 (6月28日)以降の会合	主な議題
9月22日 第74回作業部会	(1)第Ⅲ期Lアラート中期的運営方針に基づく2023年度上期までの実績 (2)避難情報の取り扱いについて
11月2日 第75回作業部会	(1)第74回作業部会での主なご意見について (2)自治体ヒアリングの結果及びアンケートの実施について (3)自治体向けアンケート(案)について (4)Lアラートガイドライン策定について

作業部会の進捗状況

自治体ヒアリング

自治体ヒアリング

10月6日～10月25日 完了

自治体ヒアリング
まとめ
(大きな傾向をつかむ)

10月20日～11月1日 完了

自治体向けアンケート

▲(第75回作業部会で検討)11月2日

アンケート作成
(都道府県、市区町村)

11月上旬～11月下旬 完了

アンケート配布
(都道府県、市区町村)

12月5日 完了

★(第38回運営諮問委員会へ報告)

12月12日

アンケート集約
(都道府県、市区町村)

12月末

ガイドライン策定

ガイドラインの内容 検討
※有効活用のための方策、
FMMC運用(サポート)も検討

▲(第76回作業部会で検討)

1月下旬

ガイドライン(案)検討

▲(第77回作業部会で検討)

2月下旬

★(第39回運営諮問委員会へ報告)

3月上旬

ガイドライン策定

様々なチャンネルで周知
(周知方法候補:
研修、合同訓練、連絡会、
オンデマンド等)

※今年度は主な対象を自治体とする。
※上記は、現時点での想定スケジュールであり、変更となる可能性がある。
※アンケート実施に当たっては、総務省の調査・照会システムを利用。

アンケートを踏まえた、Lアラートガイドラインの策定

自治体ヒアリング
を実施

自治体アンケート
を実施
(都道府県、市区町村)

自治体の現状・
課題や優良事例
を把握

作業部会・諮問
委員会で対応
方策を検討

緊急に検討
すべき事項

ガイドラインとし
て、取りまとめ
(今年度中めど)

・防災情報システムの現状(システム)

発信できる情報・媒体、
機能 等

・避難情報伝達の運用(組織)

遅延等が発生する場面、
県等の支援、チェック体制 等

・平時の取組(人)

研修・訓練、引継ぎ、連絡会 等

・その他

発信徹底のための取組、
システム上の課題 等

・情報の未発信
遅延、誤り
への対応(システム、
発災時のルール(組織)、
平時での取組(人)等)のうち、
すぐに対応できる内容 等

引き続き検討が
必要な事項

引き続き検討
(来年度以降)